

СОГЛАСОВАН

Заместитель Главы по социальным вопросам,
(Куратор муниципальной составляющей)

М.Н.Савостова

« 04 » 12 2024 г.

УТВЕРЖДЕН

Председатель Муниципального проектного комитета

А.А.Глазков

(протокол от «04» 12 2024 г.)

Раздел IV. 2. Паспорт муниципальной составляющей регионального проекта «Развитие физической культуры, массового спорта и подготовка спортивного резерва» не входящего в состав национального проекта

1. Общие положения

Наименование проекта	Развитие спортивной инфраструктуры		
Краткое наименование проекта	Развитие физической культуры, массового спорта и подготовка спортивного резерва	Срок начала и окончания проекта	01.01.2025-31.12.2027
Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Марина Николаевна Савостова, заместитель Главы по социальным вопросам		
Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Юрий Владимирович Люнгиц, начальник МКУ «Управление по ФК и С СМО»		
Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Юрий Владимирович Люнгиц, начальник МКУ «Управление по ФК и С СМО»		

Связь с муниципальной программой	Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном округе
----------------------------------	---

2. Цель и показатели муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год		
			значение	дата	2025	2026	2027
1	Цель (целевой показатель): Доля педагогических работников и руководителей, в муниципальном образовании, прошедших курсы повышения квалификации, в общей численности педагогических работников и руководителей в муниципальном образовании, процент	Основной показатель	5,8	31.12.2024	6,00	6,00	6,00
2	Доля детей в возрасте 7 - 13 лет, обученных плаванию в рамках реализации межведомственной программы "Плавание для всех", в общей численности детей данной возрастной категории, проживающих на территории Челябинской области, процент	Основной показатель	0,20	31.12.2024	0,09	0,17	0,26
3	Количество ставок специалистов, освоенных муниципальным образованием для организации	Основной показатель	1	31.12.2024	1	1	1

	физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья, штук						
4	Доля граждан в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории, процент	Основной показатель	98,0	31.12.2024	98,0	98,06	98,36
5	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории, процент	Основной показатель	52,0	31.12.2024	55,3	58,0	60,5
6	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан муниципального образования данной возрастной категории, процент	Основной показатель	30,0	31.12.2024	32,5	35,0	38,0
7	Доля лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, имеющих спортивные	Основной показатель	40,10	31.12.2024	40,20	40,30	40,40

	разряды и звания, в общем количестве лиц, обучающихся по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки, в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, процент						
8	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), единица	Основной показатель	-	31.12.2024	-	-	1
9	Доля опубликованных материалов по вопросам внедрения комплекса ГТО в средствах массовой информации в отчетном квартале от общей численности населения, проживающего на территории муниципального образования, процент	Основной показатель	0,071	31.12.2024	0,398	0,398	0,398
10	Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Комплекса ВФСК ГТО от общей численности населения муниципального образования, зарегистрировано в электронной базе данных ВФСК ГТО, процент	Основной показатель	4,0	31.12.2024	12,00	12,00	12,00
11	Доля населения муниципального образования, выполнившего нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия от общей численности населения муниципального образования, процент	Основной показатель	0,8	31.12.2024	3,00	3,00	3,00

3. Задачи и результаты муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Задача: Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом		
1.1	Результат: Создана эффективная система физического воспитания населения Саткинского муниципального округа	2027	Выделены финансовые средства на повышение квалификации тренеров-преподавателей, реализующих программы спортивной подготовки; Оплата услуг специалистов по организации обучения детей плаванию по межведомственной программе «Плавание для всех»; Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья; Оплата услуг специалистов по организации физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-массовой работы с населением среднего возраста, старшего возраста, и детьми и молодежью; Приобретение спортивного инвентаря и оборудования.
2	Задача: Создание условий для подготовки спортивного резерва		
2.1	Результат: Обеспечены условия для занятий физической культуры и спортом различными категориям и группам населения Саткинского муниципального округа.		Выделены финансовые средства для приобретения спортивного инвентаря и оборудования, а также для участия в учебно-тренировочных сборах, спортивных мероприятиях по виду спорта

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей			Всего, тыс.рублей
		2025	2026	2027	
		1	Результат: Создана эффективная система физического воспитания населения Саткинского муниципального округа		
1.1	Мероприятие 1 В организациях спортивной направленности осуществлены мероприятия по повышению квалификации тренеров – преподавателей, в том числе	50,05	50,05	50,05	150,15
1.1.1	Областной бюджет	50,00	50,00	50,00	150,00
1.1.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	0,05	0,05	0,05	0,15
1.2	Мероприятие 2 Организовано обучение детей в возрасте от 7 до 13 лет плаванию по межведомственной программе «Плавание для всех», в том числе	459,18	459,86	459,86	1 379,90
2.2.1	Областной бюджет	455,72	456,40	456,40	1 368,52
2.2.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	3,46	3,46	3,46	10,38
1.3	Мероприятие 3 Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе	227,83	227,83	227,83	683,49
1.3.1	Областной бюджет	207,12	207,12	207,12	621,36
1.3.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	20,71	20,71	20,71	62,13

1.4	Мероприятие 4 Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет, в том числе	1 139,15	1 139,15	1 139,15	3 417,45
1.4.1	Областной бюджет	1 035,60	1 035,60	1 035,60	3 106,80
1.4.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	103,55	103,55	103,55	310,65
1.5	Мероприятие 5 Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с гражданами среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), в том числе	455,66	455,66	455,66	1 366,98
1.5.1	Областной бюджет	414,24	414,24	414,24	1 082,40
1.5.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	41,42	41,42	41,42	108,24
1.6	Мероприятие 6 Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с гражданами старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), в том числе	911,32	911,32	911,32	2 733,96
1.6.1	Областной бюджет	828,48	828,48	828,48	2 485,44
1.6.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	82,84	82,84	82,84	248,52
1.7	Мероприятие 6 Организована работа с населением по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в том числе	786,08	786,08	786,08	2 358,24
1.7.1	Областной бюджет	714,62	714,62	714,62	2 143,86
1.7.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	71,46	71,46	71,46	214,38

	Результат: Обеспечены условия для занятий физической культуры и спортом различными категориям и группам населения Саткинского муниципального округа				
2.1	Мероприятие 1 Оказана финансовая поддержка муниципальным учреждениям спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования, в том числе	750,30	750,31	750,31	2 250,92
2.1.1	Областной бюджет	749,52	749,53	749,53	2 248,58
2.1.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	0,78	0,78	0,78	2,34
2.2	Мероприятие 2 Оказана финансовая поддержка спортивным школам и физкультурно-спортивным организациям на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, в том числе	3 497,30	3 497,30	3 497,30	10 491,90
2.2.1	Областной бюджет	3 493,81	3 493,81	3 493,81	10 481,43
2.2.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	3,49	3,49	3,49	10,47
2.3	Мероприятие 3 Оказана финансовая поддержка на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	0,00	0,00	3 280,20	3 280,20
2.2.1	Областной бюджет	0,00	0,00	3 276,92	3 276,92
2.2.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	0,00	0,00	3,28	3, 28
	Всего по проекту:	8 276,87	8 277,56	11 557,76	28 112,19
	Областной бюджет	7 949,11	7 949,80	11 226,72	27 125,63
	Бюджет Саткинского муниципального округа	327,76	327,76	331,04	986,56

5. Участники муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
1	Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Льонгвиц Ю.В.	Начальник МКУ «Управление по ФК и С СМО»	Льонгвиц Ю.В.
2	Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Льонгвиц Ю.В.	Начальник МКУ «Управление по ФК и С СМО»	Льонгвиц Ю.В.

План реализации муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат: Создана эффективная система физического воспитания населения Саткинского муниципального округа				
1.1	Мероприятие 1 В организациях спортивной направленности осуществлены мероприятия по повышению квалификации тренеров – преподавателей	-	31.12.2027	МКУ «Управление по ФК и С СМО»	
1.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	15.02.2027		Соглашение
1.1.2	Заключен контракт/договор на проведение мероприятий по повышению квалификации тренеров – преподавателей	-	01.04.2027		Контракт/договор

1.1.3	Исполнение контракта/договора	-	31.12.2027		X
1.1.4	Приемка, оплата		31.12.2027		Акт (УПД)
1.1.3.	КТ: Тренеры-преподаватели прошли курсы повышения квалификации	-	31.12.2027		
1.2	Мероприятие 2 Организовано обучение детей в возрасте от 7 до 13 лет плаванию по межведомственной программе «Плавание для всех»				
1.2.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	15.02.2027		Соглашение
1.2.2	Заключен контракт/договор по работе по межведомственной программе «Плавание для всех»	-	01.04.2027		Контракт/договор
1.2.3	Исполнение контракта/договора	-	31.12.2027		X
1.1.4	Приемка, оплата		31.12.2027		Акт (УПД)
1.1.5	КТ: в организации проведена работа по межведомственной программе «Плавание для всех»		31.12.2027		
1.3	Мероприятие 3 Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья				
1.3.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	15.02.2027		Соглашение

1.3.2	Заключен контракт/договор по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья		01.04.2027		Контракт/договор
1.3.3	Исполнение контракта/договора	-	31.12.2027		X
1.3.4	Приемка, оплата		31.12.2027		Акт (УПД)
1.3.5	КТ: в организации проведена физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья		31.12.2027		
4	Мероприятие 4 Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет				
1.4.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	15.02.2027		Соглашение
1.4.2	Заключен контракт/договор по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работа с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет		01.04.2027		Контракт/договор
1.4.3	Исполнение контракта/договора	-	31.12.2027		X
1.4.4	Приемка, оплата		31.12.2027		Акт (УПД)

1.4.5	КТ: в организации проведена физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с детьми и молодежью в возрасте от 6 до 29 лет		31.12.2027		
5	Мероприятие 5 Организована физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с гражданами среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет)				
1.5.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	15.02.2027		Соглашение
1.5.2	Заключен контракт/договор по физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с гражданами среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет)		01.04.2027		Контракт/договор
1.5.3	Исполнение контракта/договора	-	31.12.2027		Х
1.5.4	Приемка, оплата		31.12.2027		Акт (УПД)
1.5.5	КТ: в организации проведена физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с гражданами среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет)		31.12.2027		
6	Мероприятие 6				

	Организована работа с населением по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»				
1.6.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	15.02.2027		Соглашение
1.6.2	Заключен контракт/договор по работе с населением по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»		01.04.2027		Контракт/договор
1.6.3	Исполнение контракта/договора		31.12.2027		X
1.6.4	Приемка, оплата		31.12.2027		Акт (УПД)
1.6.5	КТ: в организации проведена работа с населением по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»		31.12.2027		
2	Результат: Обеспечены условия для занятий физической культуры и спортом различными категориям и группам населения Саткинского муниципального округа				
2.1	Мероприятие 1 Оказана финансовая поддержка муниципальным учреждениям спортивной подготовки на этапах спортивной специализации, в том числе для приобретения спортивного инвентаря и оборудования				

2.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	15.02.2027		Соглашение
2.1.2	Заключен контракт/договор на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение/участие в спортивных соревнованиях (в т.ч. УТС)		01.04.2027		Контракт/договор
2.1.3	Исполнение контракта/договора		31.12.2027		X
2.1.4	Приемка, оплата		31.12.2027		Акт (УПД)
2.1.5	КТ: приобретен спортивный инвентарь и оборудование, организовано участие в спортивных соревнованиях (в т.ч. УТС)		31.12.2027		
2.2	Мероприятие 2 Оказана финансовая поддержка спортивным школам и физкультурно-спортивным организациям на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, в том числе				
2.2.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	15.02.2027		Соглашение
2.2.2	Заключен контракт/договор на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение/участие в спортивных соревнованиях (в т.ч. УТС)		01.04.2027		Контракт/договор
2.2.3	Исполнение контракта/договора		31.12.2027		X

2.2.4	Приемка, оплата		31.12.2027		Акт (УПД)
2.2.5	КТ: приобретен спортивный инвентарь и оборудование, организовано участие в спортивных соревнованиях (в т.ч. УТС)		31.12.2027		

СОГЛАСОВАН

Заместитель Главы по социальным вопросам
(Куратор муниципальной составляющей)


М.Н.Савостова

« 04 » _____ 2024 г.

УТВЕРЖДЕН

Председатель Муниципального проектного комитета


А.А.Глазков

(протокол от «04» 12 _____ 2024 г.)

Раздел V. Паспорт муниципальной составляющей регионального проекта «Развитие спортивной инфраструктуры» не входящего в состав национального проекта

1. Общие положения

Наименование проекта	Развитие спортивной инфраструктуры		
Краткое наименование проекта	Развитие спортивной инфраструктуры	Срок начала и окончания проекта	01.01.2025-31.12.2025
Куратор муниципальной составляющей регионального проекта	Марина Николаевна Савостова, заместитель Главы по социальным вопросам		
Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Юрий Владимирович Люнгниц, начальник МКУ «Управление по ФК и С СМО»		

Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Юрий Владимирович Люнгович, начальник МКУ «Управление по ФК и С СМО»
Связь с муниципальной программой	Развитие физической культуры и спорта в Саткинском муниципальном округе

2. Цель и показатели муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год			
			значение	дата	2025	-	-	-
1	Цель (целевой показатель): Количество объектов спорта, на которых ведутся строительные, ремонтные работы, штук.	Основной показатель	1	31.12.2024	2	-	-	-

3. Задачи и результаты муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
1	Задача: Создание условий населению для занятий физической культурой и спортом, а также подготовке спортсменов с помощью организации доступа к развитой спортивной инфраструктуре		
1.1	Результат: Обустроены новые площадки и сектора – баскетбольная площадка, детская площадка, бетонная площадка с модульными домиками, волейбольная площадка с естественным покрытием, сектор для толкания ядра, тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием, переносные трибуны для	2025	Выделены финансовые средства из областного и местного бюджета на строительство и реконструкцию стадиона «Труд»

	пляжного и классического волейбола, главные ворота и модульные металлические гаражи для хранения техники; Выполнен капитальный ремонт площадки для игр в пляжный волейбол, трибун, табло, площадки для уличных тренажеров, сектора для прыжков в длину		
1.2	Результат: Выполнен ремонт паркетного пола спортивного зала в здании спортивного комплекса	2025	Выделены финансовые средства из областного и местного бюджета на ремонт паркетного пола спортивного зала в здании спортивного комплекса

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей	Всего, тыс.рублей
		2025	
1	Задача: Создание условий населению для занятий физической культурой и спортом, а также подготовке спортсменов с помощью организации доступа к развитой спортивной инфраструктуре		
1.1	Мероприятие 1 Проведены строительные ремонтные работы, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения, в том числе	121 937,30	121 937,30
1.1.1	Областной бюджет	121 815,30	121 815,30
1.1.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	122,00	122,00
1.2	Мероприятие 2	1 975,79	1 975,79

	Проведены ремонтные работы в спортивном зале, произведена замена паркетного пола		
1.2.1	Областной бюджет	1 973,82	1 973,82
1.2.2	Бюджет Саткинского муниципального округа	1,97	1,97
	Всего по проекту:	123 913,09	123 913,09

5. Участники муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель
1	Руководитель муниципальной составляющей регионального проекта	Льонгвиц Ю.В.	Начальник МКУ «Управление по ФК и С СМО»	Льонгвиц Ю.В.
2	Администратор муниципальной составляющей регионального проекта	Льонгвиц Ю.В.	Начальник МКУ «Управление по ФК и С СМО»	Льонгвиц Ю.В.

План реализации муниципальной составляющей регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат: Обустроены новые площадки и сектора – баскетбольная площадка, детская площадка, бетонная площадка с модульными домиками, волейбольная площадка с естественным покрытием, сектор для толкания ядра, тренировочное футбольное поле с искусственным покрытием, переносные трибуны для пляжного и классического волейбола, главные ворота и модульные металлические гаражи для хранения техники;				

	Выполнен капитальный ремонт площадки для игр в пляжный волейбол, трибун, табло, площадки для уличных тренажеров, сектора для прыжков в длину				
1.1.	Мероприятие 1 Проведены строительные ремонтные работы, реконструкция и оснащение спортивных объектов, универсальных спортивных площадок, лыжероллерных трасс и троп здоровья в местах массового отдыха населения	-	31.12.2025	МКУ «Управление по ФК и С СМО»	
1.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	15.02.2025		Соглашение
1.1.2.	Заключен контракт/договор на проведение капитального ремонта	-	01.04.2025		Контракт/договор
1.1.3	Исполнение контракта/договора	-	31.12.2025		X
1.1.4	Приемка, оплата работ	-	31.12.2025		Акт (УПД)
1.1.5	КТ: Проведен капитальный ремонт стадиона.	-	31.12.2025		
2	Результат: Выполнен ремонт паркетного пола спортивного зала в здании спортивного комплекса				
2.1	Мероприятие 2 Проведены ремонтные работы в спортивном зале, произведена замена паркетного пола				
2.1.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета	-	15.02.2025		Соглашение
2.1.2	Заключен контракт/договор на проведение капитального ремонта	-	01.04.2025		Контракт/договор

2.1.3	Исполнение контракта/договора	-	31.12.2025		X
2.1.4	Приемка, оплата работ	-	31.12.2025		Акт (УПД)
2.1.5	КТ: Проведен ремонт паркетного пола в спортивном зале в здании спортивного комплекса	-	31.12.2025		